

19. revisie: nieuwe aanleg en wijzigingen (1op1 vervangingen door N&L buitengesloten)

- a. revisiegegevens van grondroerder naar projectleider Infra (HL: <= 10 werkdagen na druk op de leiding = technisch gereed)
- b. revisiegegevens beoordelen door projectleider op juistheid (HL: <= 5 werkdagen)
- c. verwerken revisiegegevens door N&L in NRM (HL: <= 10 werkdagen)
- d. posting and merging (HL: <=5 werkdagen)

afdeling		wie?	omschrijving	
Netbeheer & Levering	Buitendienst: grondroerder, netbeheerder en opdrachtgever	1ste lijns manager		
		Teammanager Buitendienst		
		Netcoördinator		
		(Sr.) Monteur		
	Binnendienst: netbeheerder en opdrachtgever	Teammanager Binnendienst	c. en d.	
	Technisch admin. medewerker			
	Medewerker Leidinginformatie	c. en d.		
ICT Service en Beheer		Techn. Applicatie / Functioneel Beheerder GIS	d.	
Winning & Zuivering	CWV: netbeheerder	1ste lijns manager		
		Teammanager		
		Procescoördinator CWV		
	Gebieden	Eilanden Fryslan: grondroerder	Teammanager	
			Werkvoorbereider	
		overig	Procesoperator	
			Teammanager	
	Procesoperator			
Ontwerp & Aanleg	Ondergronds: opdrachtgever	1ste lijns manager		
		Teammanager HL	a. en b.	
		(senior) Projectleider HL	a. en b.	
		MRA Aansluitleidingen	a. en b.	
	Bovengronds: opdrachtgever	Teammanager Projecten	a. en b.	
		Projectmanager	a. en b.	
Teammanager B/CT/W		a. en b.		
	(senior) Projectleider B/CT/W	a. en b.		