

Stand van zaken plan van aanpak pilot Pro actieve regie in de ondergrond 2009 – 2010


Op weg naar structureel overleg

Enexis, Brabant Water, gemeente Tilburg en gemeente Breda
Juni 2010


Wat hadden we bereikt per november 2009

- We hebben elkaar beter leren kennen
- We hebben elkaars bedrijfsvoering beter leren kennen
- We hebben kennis genomen van elkaars plannen
- We hebben op hoofdlijnen inzicht in de mogelijkheden die er zijn om samen te werken
- We werken momenteel een casus uit waarbij we mogelijk op korte termijn samen kunnen werken

Vlekkenkaart gemeente Breda



Vlekkenkaart Enexis



Vlek = wijk
ca. 200 - 400
woningen

- ### Gegevens Vlekken
- aansluitconstructies
 - aantallen
 - leeftijd
 - kwaliteit
 - TTH-berekening(en)

Uitwerking casus

- Riolvervangingsprojecten 2010
- Separaat (tijdelijk) overleg opgestart
- Excelformat ontwikkeld voor registratie
- Concrete afspraken gemaakt tussen netbeheerders en IBB Breda (werk met werk)

Samenvattend twee helft pilotjaar

- Overleg in maart (2x)
- Overleg 21 juni a.s.

Overleg maart 2010

- Afgesproken om gezamenlijk een proces te ontwikkelen met behulp waarvan sturing kan worden gegeven aan de samenwerking
- Afgesproken om aantal deelnemers uit te breiden met telecombedrijven (KPN, Ziggo en Intergas) en de plannen van de directie RO van de gemeente Breda in te brengen in het overleg
- Afgesproken om gezamenlijk een planning voor 2011 te ontwikkelen

Resultaten n.a.v. overleg

- Binnen de gemeente Breda medio juni overleg gepland met directie RO om intern plannen af te stemmen
- Contact met KPN gelegd voor deelname aan programmeringsoverleg
- Alle partijen hebben plannen aangeleverd voor 2011

Overleg juni 2010

- Programmeringen worden naast elkaar gelegd
- Afspraken gemaakt over gecombineerde projecten
- Kansen liggen in Breda zuid-oost (wijken Blauwe Kei, Biesdonk)

Wat gaat goed

- Aanleveren gegevens
- Overleggen zijn meer op hoofdlijnen en worden steeds concreter
- Reageren op wederzijdse vragen, verzoeken
- Bereidheid om mee te denken

Verbetermogelijkheden

- Betere registratie van bereikte samenwerking (snel inzichtelijk kunnen maken wat er bereikt is op projectniveau)
- Sneller acteren
- Strakkere sturing door gemeente